

工事名：大船渡漁港海岸高潮対策(永沢地区防潮堤その3)ほか工事  
施工業者：株式会社 明和土木  
路線名：県道丸森権現堂線

### 県道開通予定平面図

- 第1回目県道開通 令和2年10月30日完了(ワンレイから毛利まで)
  - 第2回目県道開通 令和3年3月末開通予定(毛利から鎌田水産製氷工場まで)
  - 第3回目県道開通 令和4年10月末開通予定(鎌田水産製氷工場からガソリンスタンドまで)
  - 第4回目県道開通 令和4年3月末開通予定(ガソリンスタンドから南側道路完成区間まで)
- ※歩道部分が一部未完成のまま車道を開通させる所もあります。

